

# 2e Turap 2025

rijksbijdrage voor 2025 (€ 574.000) en de nog verwachte aanvullende rijksbijdragen voor 2023/2024 zullen naar verwachting het nadeel voor specialistische jeugdhulp van € 900.000 in 2025 grotendeels of geheel compenseren.

## **Onzekere factoren**

Wel is de jeugdwet een open einde regeling en dat brengt altijd onzekerheden met zich mee. Als kleinere gemeente lopen we daarbij verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed hebben op het totaal van de kosten van de Jeugdzorg. Instroom van dit type cliënt kunnen we niet voorzien noch uitsluiten en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

### **1.1.2 Investerings**

#### **1.1.2.1 Bijstelling budgetten Kindcentrum Zijdelwaard over 2025-2028**

Voor de nieuwbouw van Kindcentrum Zijdelwaard zijn, na aanbestedings-procedures, de projectmanager en het ontwerpteam gestart. Met de projectmanager is de planning specifieker gemaakt en het te besteden budget opnieuw over de jaren verdeeld. Als gevolg hiervan wordt van de geraamde uitgaven in 2025 € 398.700 doorgeschoven en vervolgens worden de budgetten in de jaren 2026 tot en met 2028 herverdeeld. De oplevering van het Kindcentrum is gepland in het 2e kwartaal van 2028.

#### **1.1.2.2 Bijstellen budget investeringsuitgaven nieuwbouw vakcollege Thamen over 2025-2029**

Voor nieuwbouw van Vakcollege Thamen is een bijstelling van de budgetten opgenomen. Van het gereserveerde budget voor 2025 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven en vervolgens worden de budgetten in de jaren 2026 tot en met 2028 herverdeeld over de jaren 2026 tot en met 2029. De reden van deze verschuiving is als volgt. Overeenkomstig de wet is het schoolbestuur bouwheer van de nieuwbouw van het schooldeel van Locatieontwikkeling Thamen. In de samenwerkingsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente hebben we de ontwerpvoorwaarden hiervoor vastgelegd.

Het voorlopig ontwerp dat de school eind 2024 bij de gemeente ter toetsing heeft neergelegd, week op belangrijke punten af van de randvoorwaarden die in deze gezamenlijk gesloten overeenkomst staan. Het ontwerpproces is stilgelegd, om deze afwijkingen van de gestelde voorwaarden te herstellen. De gemeente en het schoolbestuur zijn in gesprek gegaan om tot een ontwerp te komen dat aan de randvoorwaarden voldoet. Dit herstelproces leidt tot een vertraging, welke ook impact heeft op de financiën en het tijdsaspect, waardoor het nieuwe schoolgebouw later zal worden opgeleverd.